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東京電力・福島第一原子力発電所の

廃炉に関する対話
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本日お伝えしたい廃炉の進捗状況

1. 「健全炉の廃止措置」と「福島第一原子力発電所の廃炉」の違い

2. 使用済燃料プールからの燃料の取り出し作業

3. 燃料デブリの取り出しに向けた作業

写真の引用：東京電力HD「これからの廃炉の取り組み2026 -廃炉中長期実行プラン別冊-」
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1-1.「健全炉の廃止措置」と「福島第一原子力発電所の廃炉」の違い

核燃料物質の撤去

使用済燃料を取り出してから廃止措置を開始

核燃料物質（燃料デ
ブリ）が炉内に散乱

アクセス出来ない使
用済燃料の存在

通常炉の場合、営業運転の終了後、核燃料物質（使用済燃料等）
を撤去して他所に移動（譲渡等）した後に、廃止措置を実施

核燃料物質撤去後は、放射化生成核種（Co-60：半減期５年）の
扱いが主なテーマとなる。世界的に先行例が多い。

原子炉等規制法の要点
第64条～第64条の3

① 地震、火災その他災害が起こった原子力施設に対して応急の措
置。

② さらなる災害を防止するため、または特定核燃料物質を防護す
るため「保安又は特定核燃料物質の防護につき特別の措置を要
する施設（特定原子力施設）」として指定。

③ 原子力事業者に対して、保安又は特定核燃料物質の防護のため
の措置を実施する計画の提出を求め、その計画に沿った措置を
命ずる。

正常に運転を終了した原子炉の廃止措置例

事故を起こした福島第一原子力発電所の廃炉
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1-2.中長期的リスクと長期的リスク

燃料デブリのリスクを継続的、かつ、速やかに下げるためには、中長期的リスクの低減
と長期的リスクの低減という2つの視点の戦略が必要。

中期的に、原
子炉内部の安
定が損なわれ
ないことが大
事

長期的な経年
劣化で、漏えい
させてはならな
い

中期的リスク

長期的リスク

燃料デブリについて現在維持されている“一定の
安定状態”からの逸脱が発生するリスク

核燃料物質が、将来的に建屋の劣化に伴い漏え
いし、環境汚染が発生するリスク
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1-3.福島第一原子力発電所の廃炉に向けた技術戦略 リスク低減の考え方

「十分に安定管理がなされている領域」（水色領域）に持ち込むこと

図の引用：NDF 「廃炉のための技術戦略プラン2025」

目 標

• 桃色：
• 黄色：

• 緑色：

• 青色：

（2025年3月現在）

相対的にリスクが高く優先順位が高いもの
直ちにリスクとして発現するとは考えにくいが拙速に対処した
場合にかえってリスクを増加させ得るもの
将来的にもリスクが大きくなるとは考えにくいが廃炉工程に
おいて適切に対処すべきもの
十分に安定管理されている領域にあるもの

中長期ロードマップを参考にリスク源の色別を実施

戦略プラン2026公表
後に更新
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2-1.使用済燃料プールからの燃料取り出し作業

使用済燃料プール

燃料の取り出し

原子炉建屋

構内輸送 共用プール

高台での乾式貯蔵

⚫ 原子炉建屋の中には、燃料が残存している。取り出しは『燃料が収納されている使用済燃料プールから取扱機器
を用いて回収し、原子力発電所構内の共用プールに運搬。その後、共用プールから搬出し、高台で乾式貯蔵』とい
う一連の作業

東京電力HD 「これからの廃炉の取り組み2026 –廃炉中長期実行プラン別冊-」
（https://www.tepco.co.jp/decommission/progress/plan/2026-j.html）に基づき作成
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2-2.使用済燃料等の保管状況

新燃料貯蔵庫

新燃料 使用済燃料 新燃料

1号機 100 292 0 392

2号機 28→0 587→573 0 615→573

3号機 0 0 0 0

4号機 0 0 0 0

5号機 168 1,220 0 1,388

6号機 180 0 218 398

使用済燃料プール
合計

3号機

⚫ 使用済燃料プールからの燃料取り出しに当たっては、作業に伴って放射性物質が飛散しないよう、慎重に実施する
必要。そのため、号機ごとに最適な工程の下、作業や準備を進め、2031年内に全ての号機（1～6号）燃料の
取り出し完了を目指す

⚫ 2号機について、2026年6月2日から燃料取り出しを開始

◼ 使用済燃料等の保管状況
（2026年8月27日現在）

※表中の赤字は、2号機の燃料取り出し開始（6月2日）からの進捗

東京電力HD 「これからの廃炉の取り組み2026 –廃炉中長期実行プラン別冊-」、「中長期ロードマップの進捗状況に関する会見資料（2026/8/27）」
（https://www.tepco.co.jp/decommission/information/committee/roadmap_progress/index-j.html）に基づき作成

4号機

2014年12月
燃料1535体の取り出し完了

6号機

2021年2月
燃料566体の取り出し完了

9/14
2号機の写真を追加し、
配置を変更しました。

2025年4月
使用済燃料の取り出し完了

2号機

2026年6月
燃料の取り出し開始

原子炉建屋内燃料取扱設備全景
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2-3.［1号機］大型カバー設置工事の完了

⚫ 2026年1月19日に大型カバーの設置が完了。6月22日にガレキ撤去を開始

⚫ 燃料取り出しの開始は、2027～2028年度を予定

東京電力HD 「中長期ロードマップの進捗状況」に関する会見資料（2026/1/29、2026/4/23、2026/7/2）に基づき作成

現在の1号機原子炉建屋

カバー設置前の1号機原子炉建屋

撮影：2017年12月19日

撮影：2026年3月18日
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3-1.燃料デブリ分布の推定

東京電力HD 「アニュアルレポート2025」
（https://www.tepco.co.jp/decommission/information/committee/kenminkaigi/pdf/2026/a260709-j.pdf）に基づき作成

圧力容器内には少なく、ほとんど
は格納容器底部に落ちていると
みられている

1号機 2号機 3号機

圧力容器に多くが残っていて、格
納容器底部には比較的少ないと
みられている

圧力容器内には少なく、多くが格
納容器底部に落ちているとみられ
ている

原子炉格納容器

原子炉圧力容器

燃料デブリ

ペデスタル

燃料デブリ

⚫ 事故当時、1～3号機は運転中であり原子炉内に燃料が装荷されていたが、地震及び津波により電源が失われた
ことで炉心を十分に冷却できなくなり、燃料や周辺の構造物などが溶融。その溶融した燃料や構造物などが混じり
合い、冷えて固まったものを燃料デブリ（Debris：フランス語でガレキ）という

⚫ 事故後、様々な現場調査や事故分析を進めており、それらの結果を基に各号機における燃料デブリの分布を推定

■各号機における燃料デブリ分布の推定

新規追加

9/14

テキスト修正
「事故発生後に非常
用電源を喪失し」
↓
「地震及び津波によ
り電源が失われたこ
とで」
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3-2.［1号機］燃料デブリの取り出しに向けた作業［PCV内部気中部調査、原子炉建屋内のドローン調査］

⚫ 2024年2月及び3月、1号機PCV内部の気中部についてドローン調査を実施。調査により、ペデスタル内外の状況
を確認するとともに、線量推定を実施

⚫ 2025年12月、1号機原子炉建屋内の立入りが困難なエリアについてドローン調査を実施。調査により、設備の状
態やアクセスルート等に関する情報を取得

■1号機原子炉建屋内のドローン調査
小型ドローン

用途：カメラによる映像撮影
寸法：199×194×58[mm]
重量：243[g]（バッテリ込）
通信方式：無線
飛行時間：約11分
カメラ性能：画質 フルHD フレームレート 60fps

画角 対角144°、水平131°、垂直80°
照明：LED左右2灯（計380lm）
耐放射線性：約300Gy
備考：IP51相当、正面カメラ

東京電力HD「中長期ロードマップの進捗状況」に関する会見資料（2024/3/28、2026/1/29）に基づき作成

新規追加（前回も1
号の建屋内のドロー
ン調査に触れていた
が、より具体的に）

■1号機PCV内部気中部調査

用途：カメラによる映像撮影
寸法：191×179×54[mm]
重量：185[g]（バッテリ込）
通信方式：無線
飛行時間：約8分（調査は5分×4機で計画）
カメラ性能：画質 フルHD フレームレート 60fps

画角 対角144°、水平131°、垂直80°
照明：90lm(45lm×2)
耐放射線性：約150Gy
備考：正面カメラ

小型ドローン

無線中継用ヘビ型ロボット

用途：無線中継器の運搬＋線量測定
寸法：2,900×180×165[mm]
重量：25[kg]
通信方式：有線
搭載機器：ドローン用無線中継器、CMOSカメラ×2

線量計
耐放射線性：約249Gy

ペデスタル外 開口部付近 ペデスタル内 開口部付近

原子炉建屋1階

原子炉建屋2階

9/14
建屋内ドローン調査
のみでは他号機と比
較して記載が少ない
ことから、2024年に
実施したPCV内部気
中部調査を追加
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3-3.［2号機］燃料デブリの取り出しに向けた作業［試験的取り出し、RPV内部調査］

東京電力HD 「これからの廃炉の取り組み2026 –廃炉中長期実行プラン別冊-」「アニュアルレポート2025」に基づき作成

⚫ テレスコ式（釣り竿型）取り出し装置を用いた1回目の試験的取り出し作業は2024年11月7日に、燃料デブリの
サンプル数を増やして知見を拡充するための2回目の取り出し作業は2025年4月23日に完了

⚫ テレスコ式装置に引き続き、ロボットアームによる試験的取り出しの準備を進めている

⚫ また、2026年4月に、ファイバースコープによるRPV（原子炉圧力容器）の内部調査を初めて実施し、線量率や
映像を取得

採取した燃料デブリサンプル（1回目）
0.693g 線量率（γ線）約8mSv/h

◼ テレスコ式取り出し装置を用いて採取した燃料デブリサンプル ◼ ロボットアームのイメージ

採取した燃料デブリサンプル（2回目）
0.187g 線量率（γ線）約0.3mSv/h

■ファイバースコープによるRPV内部調査

ファイバースコープ

原子炉圧力容器の調査箇所

N16Aノズル約1.5m下

これまで掲載してい
た内容。見せ方を変
えただけ

9/14
RPV内部調査とロボッ
トアームの図について、
図の対応関係が分かり
やすくなるよう配置を
変更しました。
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3-4.［2号機］テレスコ式取り出し装置を用いた試験的取り出し作業（動画）

東京電力HD公表動画をNDFにて編集（1Fバーチャルツアー）
（https://ndf-forum.com/day1/）

新規追加

過去にも紹介してい
たが、試験的取り出
しの動画を必要に応
じてご覧いただける
ように。
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⚫ 燃料デブリの本格的な取り出しは、上アクセスと横アクセスの組み合わせで進める方針

⚫ 準備工事として、上から燃料デブリを降ろす装置等を支える「上アクセス構台／架台」を新規で設置が必要

東京電力HD 記者会見（2025/7/29） 「3号機燃料デブリ取り出しにかかる設計検討について」（https://www.tepco.co.jp/press/release/2025/pdf3/250729j0101.pdf）、
「これからの廃炉の取り組み2026 -廃炉中長期実行プラン別冊-」に基づき作成

◼ 本格的な取り出し開始までの準備工事に、一定の想定の下で12～15年程度要する見込み

◼ 今後1～2年で内部調査・設計検討等を進め、成立性を再評価

3-5. ［3号機］燃料デブリの取り出しに向けて［取り出し工法の方針］

◼ 東京電力からの報告内容まとめ（2025年7月）
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⚫ 2026年2月及び3月、3号機原子炉建屋内の立入りが困難なエリアについてドローン調査を実施。調査により、
設備の状態やアクセスルート等に関する情報を取得

⚫ 2026年3月、マイクロドローンをPCV（原子炉格納容器）内に投入し、気中部の状況を調査。調査により、ペデ
スタル内の状況に加え、RPV（原子炉圧力容器）底部とみられる構造物などに関する新たな知見を取得

3-6.［3号機］燃料デブリの取り出しに向けた作業［原子炉建屋内のドローン調査、PCV内部気中部調査］

東京電力HD 「中長期ロードマップの進捗状況」に関する会見資料（2026/3/26、2026/4/23）に基づき作成

■3号機原子炉建屋内のドローン調査

小型ドローン
用途：カメラによる映像撮影
寸法：199×194×58[mm]
重量：243[g]（バッテリ込）
通信方式：無線
飛行時間：約11分
カメラ性能：画質 フルHD フレームレート 60fps

画角 対角144°、水平131°、垂直80°
照明：LED左右2灯（計380lm）
耐放射線性：約300Gy
備考：IP51相当、正面カメラ

3号機1階 3号機3階

■3号機PCV内部気中部調査（マイクロドローン調査）

40mm

マイクロドローン
用途：カメラによる映像撮影
寸法：130×120×40[mm]
重量：95[g](バッテリ込)
通信方式：無線
飛行時間：約13分(調査は10分で計画)
カメラ性能：画質 2.7K フレームレート 60fps
                  画角 対角140°、水平135°、垂直107°
照明：LED左右2灯(計380lm)
耐放射線性：約200Gy
備考：IP52相当, 横向き・縦向きカメラの2種

これまで掲載してい
た内容。見せ方を変
えただけ
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3-7.［3号機］マイクロドローン調査映像

東京電力HD webサイト・動画アーカイブより
（https://www.tepco.co.jp/library/movie/detail-j.html?catid=61709&video_uuid=15821）
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東京電力HD webサイト・動画アーカイブより
（https://www.tepco.co.jp/library/movie/detail-j.html?catid=61709&video_uuid=15911）

3-8.［3号機］マイクロドローン調査映像の3D化（ペデスタル内側）

新規追加

最近公開された動画
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参考資料
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［3号機］燃料デブリの取り出しに向けて［取り出し工法の方針］

NDF「燃料デブリ取り出し工法評価小委員会報告書（2024年3月7日）」（https://www.ndf.go.jp/press/at2024/20240308h.html）に基づき作成

＜気中工法＞ ＜気中工法オプション（充填固化工法）＞ ＜冠水工法（船殻工法）＞

◼ 気中工法と気中工法オプションの組み合せによる設計検討・研究開発を開始する

◼ これと併行して、小規模な上アクセス等による内部調査を進める

図の引用：東京電力HD「これからの廃炉の取り組み2024 廃炉中長期実行プラン2024（別冊）」

燃料デブリが気中に露出もしくは低水位で浸漬し
た状態（水位が低い中で浸かっている状態）で
取り出す工法

ペデスタル底部、RPV、原子炉ウェル等を充填材
で固め、充填材と共に燃料デブリを掘削して取り
出す工法

船殻構造体と呼ばれる新規構造物で原子炉建
屋全体を囲い、原子炉建屋を冠水させ燃料デブ
リを取り出す工法

注）各工法の概要は一例

⚫ 燃料デブリの本格的な取り出しに向けて、NDFに「燃料デブリ取り出し工法評価小委員会（委員長は、前・原子
力規制委員会委員長の更田豊志氏）」を設置。内外の専門家を集め、安全性を大前提に総合的な検討・評
価を実施

◼ 小委員会で評価した各工法の概要

◼ 工法選定への提言（2024年3月）

前回資料では本編に
掲載していたが、参
考資料に移動



無断複製・転載禁止 原子力損害賠償・廃炉等支援機構
©Nuclear Damage Compensation and Decommissioning Facilitation Corporation 19

東京電力HD「ニュースリリース（2024/3/15」（https://www.tepco.co.jp/decommission/information/newsrelease/reference/pdf/2024/1h/rf_20240315_1.pdf）、「もっと知りたい廃炉のこと」
（https://www.tepco.co.jp/decommission/towards_decommissioning/Things_you_should_know_more_about_decommissioning/index-j.html）等に基づき作成

地震・津波への備え

地震や津波に備え、耐震対策、防潮堤、浸水防止対策などを組み合わせた多重の対策を進めています

① 地震に備える

② 津波を防ぐ

③ 万一に備える

東日本大震災を上回る揺れを想定して評価

日本海溝津波を前提に防潮堤を整備（2024年3月）

防潮堤だけに頼らない多重対策

※1 gal（ガル）：地震の揺れの強さ（加速度）の単位

• 900gal※1を用いて耐震性を評価

• 新たな設備は耐震性をを行うとともに、1～4号機原子炉建
屋についても地震時の健全性を確認

※2 T.P.（Tokyo Peil）：東京湾平均海面を基準にした高さ

日本海溝津波対策防潮堤
高さ T.P.13.5～16m
総延長 約1km

（参考）
アウターライズ津波
千島海溝津波 

T.P.4.1m
T.P.10.3m

津波規模（旧検潮所付近の最高水位の想定）

• 高さT.P.※213.5～16m、総延長約1kmの防潮堤を設置

• 日本海溝津波による津波の高さ（T.P.10.3m～
14.9m）を想定し、廃炉関連設備への浸水を防ぐ対策を
整備

• 水密扉・開口部閉止による建屋への浸水抑制

• 建屋内滞留水の低減によるリスク低減

• 消防車・電源車など可搬式設備を高台へ配備

• 電源喪失や設備故障を想定した訓練を継続

写真の引用：東京電力HD「INSIDE Fukushima Daiichi（Guide26）」（https://www.tepco.co.jp/insidefukushimadaiichi/）

新規追加
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ALPS
ALPSとは、Advanced Liquid Processing System の略で、様々な放射性物質を取り除いて浄化する「多核種除去設

備」のこと。トリチウム以外の放射性物質を、安全基準を満たすまで十分浄化することができる性能を持っている。

ALPS処理水 ALPS等を使って「汚染水」からトリチウム以外の放射性物質を規制基準以下まで取り除いたもの。

ALPSスラリー
ALPSの前処理段階（鉄共沈処理、炭酸塩沈殿処理）において、薬剤を注入した際に生じる細かい沈殿物が水に混ざったも

の等。

Co-60（コバルト60）
コバルト60は金属元素の一つで、原子番号27の人工放射性元素。安定なコバルト59を原子炉の中で照射すると中性子を吸

収して放射性のコバルト60となる。半減期は5.27年。

Cs-137（セシウム137）
セシウム137は原子番号55のアルカリ金属元素であるセシウムの同位体のひとつで人工放射性核種。半減期は、30.2年。原

子力発電所等の液体廃棄物にも含まれているので、周辺環境の被曝評価の対象としても重要な核種。

HCU

HCU（Hydraulic Control Unit）とは、制御棒駆動水圧系水圧制御ユニットのこと。原子炉を緊急に停止する際、制御

棒を一瞬のうちに原子炉内に挿入するため、制御棒一本一本に対し、高圧の窒素を溜めておく装置（ガスボンベのようなも

の）。

IAEA
国際原子力機関（International Atomic Energy Agency）の略称。原子力の平和利用について科学的・技術的協

力を進める世界の中心的フォーラム。1957年、国連傘下の自治機関として設置。本部はウィーン。

JAEA
国立研究開発法人 日本原子力研究開発機構（Japan Atomic Energy Agency）の略称。燃料デブリ等の放射性物

質の処理・処分に向けた分析・研究や、遠隔操作機器の開発・実証の場の提供等の取組を行っている。

エンクロージャ 燃料デブリ取り出し装置を収納し、放射性物質を閉じ込める箱。

オペレーティングフロア（オペフロ） 原子炉建屋の最上階で、定期検査中には、燃料交換機を用いて燃料交換等の作業を行う場所。

乾式キャスク 使用済燃料等を収納する容器。共用プールから取り出した燃料を高台に保管する役割を果たしている。

20

用語集①

・建屋内滞留水
・ジェットポンプ
を追加
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用語集②

貫通孔（X-6ペネ等） 原子炉格納容器内部に通じる貫通孔（ペネトレーション）。

グレイ（Gy）
放射線が物体に当たったときに、どのくらいのエネルギーを与えたのかを表す単位のこと。グレイ（Gy）は物体が単位質量あたりに放射線か

ら受けるエネルギー量を示す単位であり、吸収線量と呼ばれる。

グローブボックス
放射性物質をはじめとした隔離物をステンレス製等のボックスに負圧管理して閉じ込め、作業者が容器の外からグローブを介して安全に取り

扱える装置。

原子炉圧力容器（RPV）
燃料や制御棒等を収納している金属製の容器。原子炉格納容器の中に設置されている。運転中の発電所ではこの中で核分裂反応により

熱が発生している。

原子炉格納容器（PCV）
原子炉とその冷却系設備等を格納する鋼鉄系の容器。燃料の損傷等によって放射性物質が放出された際に周辺への拡散を抑える働きを

持っている。

原子炉建屋（R/B、リアクタービル）
原子炉圧力容器及びこれを納める原子炉格納容器等を格納する建屋。核分裂の際に生じた熱エネルギーを蒸気に変換してタービンに送り

出す原子力発電所の中心的な建物。

減容処理設備
事故後に発生した瓦礫等の放射性固体廃棄物等のうち、金属廃棄物及びコンクリート廃棄物を効率的に保管するため、細かく砕いたり、切

断したりすることで減容処理するための設備。

サブドレン 建屋周辺の地下水位を下げ、建屋に地下水が流入することを抑制するために建屋近くに設置された井戸。

シーベルト（Sv）
放射線が人体に当たったときに、どのような健康影響があるのかを評価するための単位。放射線の人体への影響を考える場合、受けた放射

線の種類、放射線を受けた部位などを考慮する必要があり、その評価を簡単に行えるようにした値がシーベルト（Sv）。

シールドプラグ 原子炉格納容器上部のふた。ふたの裏は高濃度で汚染されている可能性がある。

ジェットポンプ
沸騰水型原子炉（BWR）の内部に設置されている設備。再循環ポンプから送られた水の力を利用して原子炉内の冷却水を効率よく循環

させる。
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シュラウド
沸騰水型原子炉（BWR）の炉心支持構造物の一つで、炉心部を構成する燃料集合体や制御棒を内部に収容する円筒状の構造物（ス

テンレス鋼製）。

使用済燃料
原子炉内で発電に使用され、核分裂能力が鈍くなった核燃料。福島第一原子力発電所では、今後のリスクを下げるために、原子炉建屋の

使用済燃料プールからの燃料取り出しに向けた作業を実施中（3、4、6号機は取り出しを完了）。

除染装置スラッジ
汚染水を処理するため2011年6月～9月にかけて運転していた除染装置（AREVA）により発生した高濃度の放射性物質を含むスラッジ

（泥状物質）。

ゼオライト セシウム等の放射性物質を回収するために用いる吸着材。

先端治具 テレスコ式取り出し装置等の先端に取り付けられた、燃料デブリを採取する装置。

タービン建屋（T/B） タービン発電機が格納されている建物。福島第一原子力発電所では、原子炉建屋の海側に設置されている。

建屋内滞留水
福島第一原子力発電所の建屋内にたまっている、放射性物質を含む水。事故後に原子炉の冷却に使った水や地下水などが混ざっており、

現在は浄化や減量の取組が進められている。

テレスコ式取り出し装置 原子炉格納容器の底部にある燃料デブリを採取するための、釣り竿（伸縮）型の装置。

凍土壁
凍土方式の陸側遮水壁のこと。1号機から4号機の原子炉建屋やタービン建屋を囲い、山側から海側に流れる地下水の建屋への流入を抑

制する役割を果たしている。

トーラス室 非常用炉心冷却系の水源として用いる水を擁する大きなドーナツ状の圧力抑制室を収納する部屋。

トリチウム
トリチウムは水素の仲間（三重水素）で、日々自然に発生しているもの。そのため、水道水や雨水、私たちの体の中にも含まれており、「自

然界にも広く存在する放射性物質」。

22

用語集③
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廃棄物処理建屋

（Rw/B、ラドウエスト建屋）
各号機用の放射性液体廃棄物処理・貯蔵施設。放射性液体廃棄物を浄化・処理し、処理物を貯蔵する装置等を設置している建屋。

プロセス主建屋（PMB）
各原子炉共用の放射性廃棄物処理・貯蔵施設。事故の発生後は、各原子炉建屋等にたまった滞留水が移送され、処理前の一時保管場

所として使用されている。

ペデスタル 原子炉圧力容器を支えるコンクリート構造物。

マニピュレータ 遠隔操作で対象物をつかむ、動かすことを目的とした工具。

モックアップ 実物大の模型等を用いて実施した模擬試験。

臨界
核分裂が連鎖的に持続している状態のこと。原子力発電所では原子炉内でこの連鎖反応を一定のレベル（出力）で維持しながら発電を

行っている。

冷温停止状態
原子炉の圧力容器底部の温度がおおむね100℃以下になり、放射性物質の放出が管理され、冷却システムの中期的安全が確保できるよ

うになっている状態。
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福島県webサイト「原子力用語集」、経済産業省「廃炉の大切な話」、JAEA「原子力基本用語集」「原子力百科事典ATOMICA」、東京電力HD「燃料デブリポータルサイト」、NDF 「廃炉のための技術戦略プラン」等を参考に作成

用語集④
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廃炉の現状や取組がわかる主なサイト

■東京電力HD

■NDF ■経済産業省

⚫ 東京電力HDの廃炉に関するwebサイト 「廃炉プロジェクト」
https://www.tepco.co.jp/decommission/

中長期ロードマップの進捗状況
廃炉・汚染水・処理水対策チーム会合事務局会議資料

動画アーカイブ
廃炉への取り組み 廃炉中長期実行プラン2026

毎月更新 適宜更新 毎年3月頃更新
別冊でわかりやすく解説

⚫ 燃料デブリポータルサイト
https://www.tepco.co.jp/decommission/prog
ress/fuel-debris/

⚫ 処理水ポータルサイト
https://www.tepco.co.jp/decommission/prog
ress/watertreatment/

⚫ 廃炉の現場をめぐるバーチャルツアー
https://www.tepco.co.jp/insidefukushimadaiich
i/index-j.html

燃料デブリとは何か、な
ぜ取り出すのか、現在の
取組状況がわかるサイト

ALPS処理水に関する
情報や放出状況をまと
めたサイト

福島第一原子力発電
所の構内や廃炉作業の
様子を映像で見ることが
できるサイト

⚫ 技術戦略プラン2025について
https://www.ndf.go.jp/press/at2025/20251030h.
html

廃炉を安全に進めるための技術的な考え方や課題、
今後の進め方をまとめた資料。少し専門的

⚫ 廃炉・汚染水・処理水対策ポータルサイト
https://www.meti.go.jp/earthquake/nuclear/hair
o_osensui/

廃炉やALPS処理水対策の全体像がわかるサイト

東京電力が運営する廃炉関連情報の総合ポータルで、
福島第一原発の廃炉の現状や取組を幅広く紹介する総合サイト
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戦略プラン2026公表
後に更新

https://www.tepco.co.jp/decommission/
https://www.tepco.co.jp/decommission/progress/fuel-debris/
https://www.tepco.co.jp/decommission/progress/fuel-debris/
https://www.tepco.co.jp/decommission/progress/fuel-debris/
https://www.tepco.co.jp/decommission/progress/fuel-debris/
https://www.tepco.co.jp/decommission/progress/watertreatment/
https://www.tepco.co.jp/decommission/progress/watertreatment/
https://www.tepco.co.jp/insidefukushimadaiichi/index-j.html
https://www.tepco.co.jp/insidefukushimadaiichi/index-j.html
https://www.tepco.co.jp/insidefukushimadaiichi/index-j.html
https://www.tepco.co.jp/insidefukushimadaiichi/index-j.html
https://www.ndf.go.jp/press/at2025/20251030h.html
https://www.ndf.go.jp/press/at2025/20251030h.html
https://www.meti.go.jp/earthquake/nuclear/hairo_osensui/
https://www.meti.go.jp/earthquake/nuclear/hairo_osensui/
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